Возможная проблема	Причина	Последствие
Узкое место: Согласование многоуровневого графика работ	Отсутствие регламентированных сроков и цифрового маршрута согласования между главным инженером, планово-экономическим отделом и руководством	Задержка старта строительно-монтажных работ, простой техники и бригад, срыв договорных сроков
Дублирование операций: учёт материалов и техники	Параллельное ведение бумажных журналов прорабом, электронных таблиц	Расхождение фактических и плановых показателей, ошибки в отчётности, неэффективное использование рабочего времени
Ручные операции: формирование исполнительной документации	Отсутствие автоматической подгрузки данных из нарядов и актов в единые шаблоны документов	Высокая трудоёмкость подготовки актов о выполненных работах и справок о стоимости, риск опечаток, задержка сдачи этапов
Задержки: несвоевременная поставка материалов	Отсутствие автоматического контроля остатков на складе, уведомлений о необходимости дозаказа и интеграции с поставщиками	Вынужденные простои рабочих бригад, экстренные закупки по завышенным ценам, сдвиг календарного плана
Риски: принятие решений на устаревших данных	Редкое или нерегулярное обновление статуса выполнения работ прорабами и инженерно-техническими сотрудниками в системе	Руководство не видит отклонений от плана вовремя, растёт вероятность перерасхода бюджета и штрафных санкций
Избыточность ввода данных: учёт персонала и бригад	Дублирование информации о квалификации, допусках, табеле рабочего времени и распределении задач в разных модулях или системах	Противоречия в данных, ошибки при назначении задач исполнителям